

Intitulé	Pilote	Résultats attendus	Avancement	Commentaire
1	DAAF	1. Inventaire de la forêt réunionnaise en partenariat avec l'IGN	<i>En attente</i>	En attente de la campagne Lidar de l'IGN à La Réunion.
		2. Bases de données et cartographies des étendues arborées privées (structure foncière, forestière et de desserte de la forêt privée)	<i>Achévé</i>	Réalisé via l'étude de la structure et des peuplements de la forêt privée (DAAF, 2021). A compléter au fil de l'eau.
		3. Identification et quantification des gisements de bois-énergie	<i>Achévé</i>	Estimation grossière réalisée en compilant des données issues de différentes études. A améliorer au fil de l'eau.
2	Département	1. Etude macro-économique de la filière avec comme finalité un projet de contrat de filière	<i>Achévé</i>	Etude en cours de finalisation.
		2. Signature du contrat de filières entre les partenaires	<i>Non réalisé</i>	
3	DAAF & Département	1. Élargissement du cadre d'intervention du PSN 2023-2027	<i>Achévé</i>	Meilleure inclusion de la forêt privée dans le dispositif. Derniers arbitrages en cours par la Département.
		2. Approbation de l'enveloppe financière prévisionnelle	<i>En cours</i>	Derniers arbitrages en cours par la Département.
		3. Réalisation des investissements	<i>Achévé</i>	Réalisation continue des investissements dans le cadr de l'instruction des dossiers FEADER.
4	CMA	1. Fiche technique et labellisation du bois de tamarin	<i>En cours</i>	Prévue pour 2022, sur le même modèle que la fiche Cryptomeria.
		2. Bois de cryptoméria marqué CE disponible sur le marché de la construction durable	<i>En attente</i>	L'investissement ne sera pas réalisé pour le moment : le coût de la machine est trop important par rapport aux incertitudes sur la disponibilité de la ressource.
		3. 15% de matériaux de bois (biosourcés, dérivés, etc.) dans les constructions nouvelles et programmes de réhabilitation des Maîtres d'ouvrage sociaux	<i>Non réalisé</i>	
		4. Guide d'utilisation du bois	<i>Non réalisé</i>	
		5. Campagne de promotion pluriannuelle	<i>Achévé</i>	
		1. Reboisement en production des zones incendiées de 2010-2011 (uniquement secteurs potentiellement productifs peu envahis d'acacia)	<i>En cours</i>	
		2. Renouveau en 10 ans dans les forêts publiques de 15 ha de tamarin	<i>Achévé</i>	Le renouvellement actuel est supérieur au programme prévisionnel.

5	Renouveler la forêt de production	ONF	3. Renouvellement en 10 ans dans les forêts publiques de 35 ha de cryptoméria (contribution à l'objectif de 70 ha en 20 ans)	Achévé	Le renouvellement actuel suit le programme prévisionnel.
			4. Etude de faisabilité sur d'éventuelles plantations nouvelles de cryptoméria (le scénario 3 du plan crypto estime à 300 ha le besoin pour limiter à terme les trous de production) en remplacement de friches exotiques envahissantes et réparties entre divers types de propriétés (forêts publiques, forêts privées)	En cours	
			5. Renouvellement (par régénération naturelle) des peuplements de bois énergie	Non réalisé	Filière naissante.
6	Construire les itinéraires techniques de mobilisation du bois-énergie	DAAF + ONF	1. Etude et élaboration d'un guide des bonnes pratiques et bonnes organisations	Non réalisé	
			2. Conduite et analyse d'expérimentations de terrain	En cours	Essais en cours pour la valorisation du bois énergie.
7	Valoriser les productions agricoles de forêt	Département	1. Rapport de recensement et d'évaluation des méthodes culturales pratiquées ou envisagées	En cours	En cours de réalisation à travers le projet GAIAR.
			2. Animation et élaboration d'un référentiel des pratiques les plus favorables à la naturalité de l'écosystème	En cours	
8	Accompagner les propriétaires forestiers privés	DAAF	1. Expertise sur l'installation d'un CRPF à la Réunion	En attente	La création d'un CRPF n'est pas à l'ordre du jour compte tenu du dynamisme de la forêt privée.
			2. Renforcement des moyens et compétences à la DAAF pour le suivi de la forêt privée	Achévé	
			3. Rédaction du SRGS	Achévé	Document en cours de finalisation (Avril 2022).
9	Communiquer sur la gestion forestière	DAAF	1. Actions de communication grand public, y compris édition de plaquettes	Non réalisé	
			2. Inscription de formations spécifiques forêt et aménagement du territoire aux catalogues du CNFPT ou autres	Non réalisé	
			3. Edition d'un guide (plaquette synthétique) sur les enjeux forestiers dans la planification de l'aménagement du territoire	Non réalisé	
			1. Etude d'analyse sectorielle des besoins / plan de développement des compétences.	En cours	
			2. Sensibilisation des Réunionnais aux métiers de la forêt et du bois	En cours	

10	Déployer un plan stratégique de formation	Région (+ DAAF et CMA)	3. Mise en œuvre des sessions de formation. Suivi et accompagnement des sortants du dispositif afin d'assurer leur insertion professionnelle (objectifs : taux de diplômés > 80%, taux d'insertion professionnelle > 70%)	En cours	
			4. Organisation de la mobilité pour les formations à des diplômes non disponibles sur l'île	Non réalisé	
			5. Organisation de la mobilité professionnelle des Réunionnais formés en charpente/menuiserie/ébénisterie (ex. reconstruction de Notre Dame de Paris) et des candidats aux certificat de spécialisation et brevets professionnels en exploitation forestière	Non réalisé	